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X N X X X XX

1996 : Arrété préfectoral / délimitation du périmetre
1999-2003: Elaboration du SAGE

2003-2004 : Consultation

2005 : Arrété préfectoral / approbation du SAGE

2007 : Annulation de l'arrété préfectoral d’approbation
2007-2008 : Nouvelles études et consultation du public
29.12.2008 : Arrété préfectoral / approbation du SAGE
2009-2010 : Mise en ceuvre

2011-2014 : Révision



il La révision du SAGE
I

v" Fin 2010 : Lancement de la révision (CLE)

v' 2011 : 2 consultation infructueuses (étude
globale pour la révision du SAGE)

=> Révision de ’état des lieux du SAGE en interne

v Etat initial : valide le 25 avril 2013 et mis a
disposition sur le site Internet du SAGE

v" Diagnostic : valide le 18 juillet 2013 et mis a

disposition sur le site Internet du SAGE :.




il La révision du SAGE
I

v' Début 2013 : consultation infructueuse
(évaluation environnementale et rédaction des
documents du SAGE)

=» Poursuite de la revision en interne

v' Stratégie : validee par la CLE le 30 janvier 2014

> 5 thématiques : gouvernance, milieux, quantite,
qualité et inondations
v Evaluation environnementale : Rapport rédige
au fur et a mesure. En attente des
dispositions du SAGE, pour évaluation. O




La revision du SAGE

Début 2014 : nouvelle consultation (rédaction

des documents du SAGE et appui pendant la
phase de consultation)

Juin 2014 : proposition d’une trame
(transposition de la strategie en dispositions /
regles)

Juillet - Octobre 2014 : rédaction des regles /
dispositions

Décembre 2014 : premiere présentation des
documents

Janvier 2015 : validation du projet de SAGE:.



ommission

<2  Calendrier prévisionnel

v' 2015 : Phase d’adoption (consultation des
assemblées et enquéte publique)

v' Début 2016 : Adoption du SAGE par la CLE
(arrété d’approbation par la suite)
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